

**Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane**

Przebudowa ulicy powiatowej Nr 2540B - Rajgrodzka-Jonkajtysa na odcinku od skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego do skrzyżowania z ul. Głowackiego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) **Nazwa zamawiającego:** Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie
- 1.3) **Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 790675890
- 1.4) **Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) **Ulica:** ul. Wojska Polskiego 54
- 1.4.2.) **Miejscowość:** Augustów
- 1.4.3.) **Kod pocztowy:** 16-300
- 1.4.4.) **Województwo:** podlaskie
- 1.4.5.) **Kraj:** Polska
- 1.4.6.) **Lokalizacja NUTS 3:** PL843 - Suwalski
- 1.4.9.) **Adres poczty elektronicznej:** pzd@st.augustow.wrotapodlasia.pl
- 1.4.10.) **Adres strony internetowej zamawiającego:** <https://bip-pzd-staugustow.wrotapodlasia.pl/>
- 1.5.) **Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) **Ogłoszenie dotyczy zmiany:**
- Umowy
- 2.2.) **Identyfikator postępowania:** ocds-148610-d35577b6-c528-11ec-b879-9a86e5ac3946
- 2.3.) **Numer ogłoszenia:** 2022/BZP 00492455
- 2.4.) **Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.5.) **Data ogłoszenia:** 2022-12-13

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

- 3.1.) **Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:**
Tak
- 3.1.1.) **Numer ogłoszenia:** 2022/BZP 00141868/01
- 3.2.) **Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie
- 3.4.) **Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:**
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
- 3.5.) **Rodzaj zamówienia:**
Roboty budowlane
- 3.6.) **Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**
Przebudowa ulicy powiatowej Nr 2540B - Rajgrodzka-Jonkajtysa na odcinku od skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego do skrzyżowania z ul. Głowackiego
- 3.7.) **Krótki opis przedmiotu zamówienia:**
- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót w ramach zadania pn. „Przebudowa ulicy powiatowej Nr 2540B - Rajgrodzka-Jonkajtysa na odcinku od skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego do skrzyżowania z ul. Głowackiego w Augustowie.”.
- W zakres prac wchodzi w szczególności:

- wykonanie robót przygotowawczych i rozbiórkowych;
- przebudowa kanalizacji deszczowej;
- przebudowa oświetlenia ulicznego (z zastrzeżeniem możliwości odstąpienia(rezygnacji) przez Zamawiającego od realizacji tych robót w części lub w całości);
- wykonanie robót telekomunikacyjnych (kanał technologiczny i kolizje sieci TP);
- wykonanie robót ziemnych i podbudów;
- wykonanie nawierzchni jezdni, zatok, chodników/ ciągów pieszo-rowerowych, zjazdów;
- wykonanie oznakowania pionowego i grubowarstwowego oznakowania poziomego oraz elementów bezpieczeństwa;
- wykonanie robót towarzyszących.

Charakterystyka i zakres oraz ilości robót do wykonania są opisane w dokumentacjach projektowych, przedmiarach robót oraz szczegółowych specyfikacjach technicznych stanowiących Załącznik do SWZ.

UWAGA ! Zamawiający zastrzega możliwość odstąpienia (rezygnacji) od realizacji w ramach niniejszego postępowania od przebudowy części lub całości oświetlenia ulicznego. W takiej sytuacji ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy zostanie określone jako różnica ceny ofertowej i wartości robót od których odstąpiono zgodnie ze zbiorczym zestawieniem kosztów lub poszczególnymi kosztorysami ofertowymi .

Dokumenty stanowiące o niniejszym zamówieniu należy traktować jako wzajemnie wyjaśniające się i równoważne.

Wymagania określone w choćby jednym z dokumentów są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. Jeżeli zostaną znalezione dwuznaczności lub rozbieżności między tymi dokumentami, to Zamawiający po uzyskaniu opinii osoby nadzorującej udzieli w tym zakresie niezbędnych wyjaśnień lub wyda Wykonawcy niezbędne polecenia. Wykonawca nie może wykorzystywać tych dwuznaczności i rozbieżności na niekorzyść Zamawiającego.

W przypadku, gdy w dokumentacji przetargowej, przedmiarach lub SST zostały wskazane nazwy, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, dopuszczalne jest zastosowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w dokumentacji oraz uzyskania zgody autora dokumentacji.

3.8.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

45233252-0 - Roboty w zakresie nawierzchni ulic

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2022-06-14

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
5 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): EKODROM Sp. z o.o.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8461661689

4.3.3.) Ulica: Mirabelki

4.3.4.) Miejscowość: Augustów

4.3.5.) Kod pocztowy: 16-300

4.3.6.) Województwo: podlaskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 5589601,45 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2022/BZP 00212549/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2022-11-15

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

- 1) konieczności wykonania robót dodatkowych polegających na przebudowie odcinka kanału deszczowego zlokalizowanego w przebudowywanym odcinku ulicy;
- 2) późne przystąpienie do prac związanych z przebudową sieci elektroenergetycznej przez PGE, co uniemożliwiało terminową realizację robót Wykonawcy

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

Zły stan techniczny istniejącego odcinka kanalizacji deszczowej uniemożliwia prawidłowe funkcjonowanie zaprojektowanego odwodnienia oraz może prowadzić do powstawania zapadłisk na etapie eksploatacji ulicy, co nie było możliwe do przewidzenia na etapie opracowywania w 2018 roku dokumentacji projektowej.

Powyższe prace wpłyną na zwiększenie wartości przedmiotu umowy o kwotę zgodnie z kosztorysem Wykonawcy tj. 197 475,27 brutto, a także na wydłużenie terminu zakończenia robót. Konieczność wykonania przedmiotowych robót dodatkowych, a także późniejsze niż zakładano (niezależne od Wykonawcy) wykonywanie robót przez PGE polegających na wykonaniu przebudowy istniejącej napowietrznej sieli elektroenergetycznej na doziemną powoduje konieczność zmiany pierwotnego terminu wykonania zadania o około 30 - 40 dni - ustalono zmianę terminu wykonania na 19 grudnia 2022 r.

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 197475,27

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie